

주간 보고서

Week 2 산출물. GitHub 커밋 로그([git log](#)) 및 Issues/Milestones API 분석 기반 자동 생성.

프로젝트명: CaloMate 보고 기간: 2026-08-24 ~ 2026-08-30 (D-6 ~ D) 작성자: PM

1. 금주 실적

구분	계획	실적	달성률	비고
프로젝트 초기화 (W1)	PRD.md, 통합자료실, 산출물 템플릿 셋업	완료 — 초기 커밋(051785c)으로 50개 파일 일괄 반영	100%	PRD.md, CLAUDE.md, 02~04 산출물 템플릿, n8n 워크플로우 6종 포함
착수보고서 (#1)	W2 완료	완료 (Gate-Check 통과)	100%	GitHub Issue #1 Closed, 마일스톤 "1. 관리 단계" 소속
WBS (#2)	W2 완료, Level 3까지 작성	완료 — Level 3 세분화(58행) + 담당/공수/기간 기입	100% (실행 기준)	GitHub Issue #2 Closed. 단, .progress.md 상태가 아직 "미착수"로 미갱신 — 아래 리스크 참고
GitHub Issues/Project 동기화	계획 외 (병행 산출물)	WBS 54개 항목 → Issue 54건 + Milestone 4건 생성, Project(projects/1)에 Start/Target date·Status 필드 동기화 완료	-	Level 2·3 전체를 이슈로 등록, Level 2 이슈에 하위 Level 3 체크리스트 연결
착수보고서 인포그래픽 슬라이드	계획 외 (부가 산출물)	Claude Design 캔버스 8장 + 편집 가능 PPTX(05.리포트/착수보고서_슬라이드)	-	05.리포트/ (온디맨드 파생 자료,

구분	계획	실적	달성률	비고
		<u>_20260830_1627.pptx)</u> 제작		Document Chaining 비대상)

커밋 로그 (금주 3건)

커밋	일시	작성자	내용
051785c	2026-08-30	thuong-vu	Initial commit: CaloMate project scaffold (AP-Framework V0.43)
3cf95a3	2026-08-30	thuong-vu	wbs update (WBS.md, 착수보고서.md, .progress.md 수정)
78520d9	2026-08-30	thuong-vu	to check middle report (착수보고서 슬라이드 PDF/PPTX 추가)

2. 이슈 현황

이슈	상태	영 향 도	대응 현황
#1 [1.1] 착수보고서 작성	해결 (Closed)	저	관리 단계(W2) 마일스톤 진행 중
#2 [1.2] WBS 수립	해결 (Closed)	중	GitHub상 Closed이나 .progress.md·NLM 등록 등 Gate-Check 후속 처리 미완료
#17 [1.1.1], #18 [1.1.2]	해결 (Closed)	저	착수보고서 하위 태스크, 정상 완료
#19 [1.2.1] WBS Level 3 작성	해결 (Closed)	저	본 문서 작성 완료
#3 ~ #16 , #20 ~ #54 (49건)	미착수 (Open)	-	마일스톤 "2. 기획 완료"(20건)·"3. 구현 완료"(14건)·"4. 검수 완료"(11건)에 배정, 차주부터 순차 착수 예정

마일스톤 진행률: 1. 관리 단계 5/9 (56%) · 2. 기획 단계 0/20 (0%) · 3. 구현 단계 0/14 (0%) · 4. 검수 단계 0/11 (0%)

3. 차주 계획

구분	계획	담당	비고
WBS Gate-Check 마무리	.progress.md #2 상태 "완료"로 갱신 + NotebookLM 소스 등록	PM	금주 실적과 실제 진행 상태 간 불일치 해소
팀·일정 확정 (#3)	PRD.md "팀 규모" 항목 확정 및 착수보고서 §5 갱신	PM	리스크 "팀 규모/예산 미확정" 직접 해소
기획 단계 (W3) 착수	마케터서치(#3) → 서비스기획서(#4) → 요구사항정의서(#5) → 기능명세서(#6) 순차 작성	기획자	Document Chaining 의존관계 준수, 기능명세서(#6) 완료 시 Group A(API스펙·정보구조도·시스템정의서·테스트시나리오) 병렬 착수
Milestone "2. 기획 완료" 착수	배정된 이슈 20건 순차 진행	기획자·개발자	이슈별 체크리스트(Level 3) 기준 진행

4. 리스크 업데이트

리스크	변동	현재 상태	대응 방안
LLM 비전 API 한식/가정식 인식 정확도 미달	유지	기획 단계 착수 전, 실측 전	기능명세서(#6) 이후 프로토타입 단계에서 실측 검증 예정
경쟁 앱(MFP Meal Scan, Welling) 기능 수렴	유지	착수보고서·마케터서치에 포지셔닝 반영 예정	마케터서치(#3) 작성 시 최신 동향 재점검
"15초 기록" 목표 미달	유지	실측 전	화면설계서(#9) 이후 사용성 테스트에서 실측
팀 규모/예산 미확정	유지	PRD.md·착수보고서 모두 "인원 미정" 상태 지속	차주 팀·일정 확정(#3) 작업으로 해소 예정

리스크	변 동	현재 상태	대응 방안
NotebookLM CLI 자동화 불가	유 지	수동 업로드 절차로 대체 중, 신규 산출물(WBS 등) 미등록 누적	통합자료실 README 수동 업로드 절차 지속, 등록 대상 목록 관리 필요
[신규] WBS Gate- Check 후속 처리 누락	신 규	GitHub Issue #2 는 Closed이나 .progress.md #2 상태가 "미 착수"로 미갱신 — 실적과 진행 상태 문서 간 불일치	차주 최우선으로 .progress.md 갱신 + NLM 등록 처리하여 문서 정 합성 회복